



Januar – Juli 2016	August 2016 – Juli 2017	August 2017 – Juli 2018	August 2018 – Juli 2019	August – Dezember 2019
EOL-Grundmodell erstellen	Forschungs- und Datenerhebungsprotokoll entwickeln	Daten bearbeiten und Indikatoren entwickeln	Ein dynamisches EOL-Modell erstellen	
Tools und Ressourcen für die Webseite entwickeln			Indikatoren testen	Webseite für die Publikation fertigstellen
→ <i>Schreibarbeit Phase 1 : Inhalt und Konzept</i>		→ <i>Schreibarbeit Phase 2 : Forschung und Entwicklung</i>		→ <i>Fertigstellung</i>
EOL-Flyer erstellen Netzwerke bilden	Tools und Ressourcen testen / Netzwerk-Feedback	Europäisches Netzwerktreffen	EOL-Workshop	Ergebnisse disseminieren

Dies ist ein Ergebnis des Projekts „Fremdsprachenfreundliche Lernumgebungen“ (2016-2019) des Europäischen Fremdsprachenzentrums (EFSZ). Das EFSZ ist eine Einrichtung des Europarates, die in ihren Mitgliedsstaaten Sprachbildung auf höchstem Niveau fördert.
www.ecml.at/Learningenvironments

